2024年东方航空阿里云合作多云管理平台售前项目 - 需求 #7130

项目POC环境部署及配置

2024-09-05 21:37 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-20
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-09-06 11:29 - 陈启明
- 状态从 待处理 变更为 已处理
- #2 - 2024-09-06 11:29 - 陈启明
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-09-06 11:29 - 陈启明
- 跟踪从 测试 变更为 需求
- 状态从 已处理 变更为 待处理
- #4 - 2024-09-06 11:29 - 陈启明
- 状态从 待处理 变更为 进行中
- #5 - 2024-09-06 11:29 - 陈启明
- 状态从 进行中 变更为 待验证
- #6 - 2024-09-06 11:30 - 陈启明
- 状态从 待验证 变更为 已关闭