2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 后端开发任务 #8779

深圳工控云资源大屏数据集开发

2024-12-20 11:59 - 何动豪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-20
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	15.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2024-12-20 13:23 - 何动豪

- 状态从待处理 变更为 开发中

- % 完成从0 变更为100

- 预期时间从10.00 小时 变更为15.00 小时

#2 - 2024-12-20 13:24 - 何动豪

- 状态从开发中 变更为 已完成

#3 - 2024-12-20 13:24 - 何动豪

- 状态从已完成 变更为 已关闭