2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #9257

需求 # 9252 (待处理): 创意设计中心-管理内务及跨部门协同沟通

与各部门项目经理开启对部门redmine权限

2025-01-17 16:09 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
与各部门项目经理开启对部门redmine权限			

历史记录

#1 - 2025-01-17 16:11 - 柳佳

- 跟踪从需求变更为设计任务
- 主题从1变更为与各部门项目经理开启对部门redmine权限
- 描述已更新。
- 计划完成日期被设置为2025-01-31
- 指派给被设置为柳佳
- 开始日期从2025-01-17变更为2025-01-02
- % 完成从0变更为100
- 预期时间被设置为4.00 小时
- 产品属性已删除(否)

#2 - 2025-01-17 16:21 - 柳佳

- 状态从待处理变更为已完成