2025交付公共项目 - 事务 #9402

开工会议以及培训会议

2025-02-06 10:26 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-05
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-06 10:26 - 王洪雨

- 开始日期 从 2025-02-06 变更为 2025-02-05

#2 - 2025-02-06 10:28 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-02-06 10:28 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#4 - 2025-02-06 10:29 - 王洪雨

- % 完成 从 100 变更为 0

#5 - 2025-02-06 10:30 - 王洪雨

- 状态 从 已关闭 变更为 开发中

#6 - 2025-02-06 10:30 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#7 - 2025-02-06 10:31 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#8 - 2025-04-16 18:39 - 毛宇

- 项目 从 2024开发交付公共项目 变更为 2025交付公共项目

#9 - 2025-04-16 18:52 - 王洪雨

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-05