2025 创建设计中心市场部项目 - 问题

耗时: 2.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11047	华为ppt模版-优化云图产品介绍	待处理	100	设计任务	胡林波	普通	2025-04-29		0.0	16.0	胡林波
10787	开会沟通css颜色	待测试	100	设计任务	胡林波	普通	2025-03-21	2025-03-21	2.0	2.0	胡林波
9953	微信头图17张	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-14	2025-02-17	0.0	8.0	冯善程
9939	云腾官网-产品页面设计制作(云观、云境、云枢)	进行中	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-05	2025-02-10	0.0	48.0	冯善程
9495	富通集团客户春节礼品贺卡设计制作	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-24	2025-01-24	0.0	4.0	冯善程
9494	云智官网产品单页-云境/云观/云枢/一体机	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-20	2025-01-24	0.0		冯善程
9366	云智官网产品单页-云图 云智官网产品单页-云享	进行中	100	设计任务	胡林波	普通	2025-01-20		0.0	8.0	胡林波