2025年香港地铁AI应用项目 - 问题

耗时: 4.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14157	编写招标技术方案	进行中	0	需求	李建军	高	2025-08-22	2025-08-29	3.0	8.0	李建军
14155	项目需求沟通	进行中	0	需求	李建军	普通	2025-08-22	2025-09-02	1.0	4.0	李建军