2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 166.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8599	资源对外API接口文档事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-12-06		1.0		毛宇
3211	解决POC中出现的问题	待处理	100	需求	杨中华	高	2024-01-24		94.0		段俊岭
3121	项目管理	待处理	0	需求	段俊岭	普通	2024-01-19	2024-02-26	71.0		段俊岭