2025年阿尔卡特汽车大模型售前项目 - 问题

耗时: 4.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12344	阿尔特大模型预算评估规划	待处理	0	需求	王欣	高	2025-06-18	2025-06-19	4.0	8.0	李威橙