2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）-问题

耗时: 16.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9491	设计数据大屏优化调整	已完成	100	需求	马加花	普通	2025-01-03	2025-01-03	8.0	8.0	马加花
9490	VOC总览-综合体验指数方案设计	已完成	100	需求	马加花	普通	2025-01-02	2025-01-02	8.0	8.0	马加花