2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 问题

耗时: 22.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12374	云主机详情——整机快照页面；删除整机快照，申请整机快照，回滚整机快照 页面绘制；接口对接2	开发中	100	前端	张定星	普通	2025-06-20	2025-06-20	8.0	8.0	张定星
12373	云主机详情——整机快照页面；删除整机快照，申请整机快照，回滚整机快照 页面绘制；接口对接1	开发中	100	前端	张定星	普通	2025-06-19	2025-06-20	8.0	8.0	张定星
12352	云主机详情——整机快照页面开发，接口对接	已完成	100	前端	张定星	普通	2025-06-18	2025-06-20	6.0	8.0	张定星
12313	云资源 华为manageone开发	开发中	100	需求	张定星	普通	2025-06-18	2025-06-20	0.0	24.0	张定星