2025云智产线公共项目 - 问题

耗时: 3.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13449	中科紫东太初交流	已完成	100	需求	张凌	普通	2025-08-01	2025-08-01	2.0		张凌
13448	H3C郑州代表处云管项目工作量评估和需求确认	已完成	100	需求	张凌	普通	2025-07-31	2025-08-01	1.0		张凌