2025年铁道公安部信创服务器改造项目 - 需求 #11661

客户1500台服务器（传统服务器、GPU服务器、裸金属服务器、存储服务器）要做信创改造，共三期，还有多云管需求，需要评估项目可行性及输出技术方案

2025-05-23 12:03 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-21
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	CMP-v3.10
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-23 14:27 - 金锁

- 状态从待处理变更为已完成

#2 - 2025-05-23 16:10 - 金锁

- % 完成从0变更为100

#3 - 2025-05-23 16:10 - 金锁

- 指派给被设置为金锁