2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 问题

耗时: 20.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9083	manageone文件存储接口文档与相关技术人员咨询确认，列表返回参数字段与其确认。列表同步接口以及表结构，实体类，列表查询接口开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-01-07	2025-01-07	8.0	8.0	杜张鹏
9072	manageone 接口相关问题与manageone相关人员沟通，咨询。文件存储代码开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-01-06	2025-01-06	4.0	4.0	杜张鹏
8973	裸金属服务器申请接口参数梳理，相关接口以及代码逻辑咨询同事，梳理控制台页面逻辑，参数	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-30	2024-12-30	8.0	8.0	杜张鹏